

# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

## FÍSICO FINANCEIRO 1º PAVIMENTO



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

**LOCAL:** ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

**DATA:** MAIO/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	01		02		03		04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3.114,66	1,81	1,81	R\$ 3.114,66						
02.1	INFRAESTRUTURA	94.470,94	54,78	27,39	R\$ 47.235,47	27,39	R\$ 47.235,47				
02.2	SUPER-ESTRUTURA	37.978,52	22,02			11,01	R\$ 18.989,26	11,01	R\$ 18.989,26		
03	PAREDES E PAINÉIS	15.120,89	8,77					8,77	R\$ 15.120,89		
04	REVESTIMENTO DE PAREDE	3.021,69	1,75					0,88	R\$ 1.510,85	0,88	R\$ 1.510,85
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.218,92	7,67							7,67	R\$ 13.218,92
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.516,46	3,20							3,20	R\$ 5.516,46
<b>TOTAIS</b>		R\$ 172.442,09	100,00	29,20	R\$ 50.350,14	38,40	R\$ 66.224,73	20,66	R\$ 35.621,00	11,74	R\$ 20.246,23
ACUMULADO MENSAL				29,20	R\$ 50.350,14	67,61	R\$ 116.574,87	88,26	R\$ 152.195,87	100,00	R\$ 172.442,09

**JORGE LUIZ LOPES BORÉM**

Engenheiro civil - CREA 6600/D-ES